



comune di
VERGIATE
Provincia di Varese



Agenda21
Laghi



**fondazione
cariplo**

FONDAZIONE CARIPLO
promuovere la sostenibilità
energetica nei comuni piccoli e
medi 2012



PAES

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile _ **ALL_Calendario delle attività**

ottobre 2013

Delibera di C.C. per l'approvazione _____

Estensori



TERRARIA srl
Via M. Gioia 132 _ Milano

_ gruppo di lavoro

Supporto del Comune di Vergiate

Maurizio Leorato _ sindaco

Carlo A. Iervolino _ referente Ufficio Ambiente

Gli estensori: TerrAria S.r.l.

Giuseppe Maffeis _ responsabile di progetto

Roberta Gianfreda _ supporto e coordinamento scientifico

Luisa Geronimi _ interfaccia con l'Amministrazione Comunale

Giorgio Fedeli _ elaborazione dati e stesura documento

_ indice

1. INTRODUZIONE	4
2. INCONTRI TECNICI	5
1 _ 14 GENNAIO 2013	6
2 _ 13 MAGGIO 2013.....	7
3 _ 22 LUGLIO 2013.....	8
4 _ 18 SETTEMBRE 2013.....	Errore. Il segnalibro non è definito.



1. INTRODUZIONE

Questo documento ha l'obiettivo di restituire il calendario del processo di ascolto e di partecipazione svolto durante il percorso di definizione e approvazione del PAES, svolto principalmente attraverso tavoli tecnici e incontri decisionali con la parte politica.

Di seguito si riporta per ciascun incontro la data, il luogo, i soggetti coinvolti, le finalità e i materiali presentati.



2. INCONTRI TECNICI

Gli incontri tecnici hanno avuto inizio fin dalle prime fasi affinché ci fosse un coinvolgimento attivo dell'AC e dei loro tecnici. In un primo periodo infatti ci si è concentrati nella raccolta dei dati necessari alla definizione del BEI e successivamente si sono affrontati in tavoli di lavoro le scelte delle azioni specifiche per il territorio, andando a verificare la loro efficacia.

Tali scelte sono state costruite con la partecipazione degli stakeholder i quali in modo attivo hanno effettuato suggerimenti e richieste affinché le azioni individuate potessero essere realizzate.

1 _ DICEMBRE 2012

Data_ 12/2013

Luogo_ Vergiate

Soggetti coinvolti_ Soggetti politici e tecnici del Comune

Temi affrontati

- LE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO
- GRUPPO DI LAVORO
- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE
- RACCOLTA MATERIALI

Materiali presentati

Documento riportante l'elenco dei materiali necessari per la stesura del PAES

Foglio di calcolo preimpostato per la raccolta dei dati relativi agli edifici pubblici, all'illuminazione pubblica e al parco veicoli di proprietà comunale

N°	NOME EDIFICIO	INDIRIZZO	Anno di costruzione	Anno di ristrutturazione	Slp (mq)	N° piani	Tipo caldaia (standard, alto rendimento, condensazione...)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



2 _ 20 MAGGIO 2013

Data_ 20/05/2013

Luogo_ Vergiate

Soggetti coinvolti_ Soggetti politici e tecnici del Comune

Temi affrontati

- BREVE PRESENTAZIONE DELLE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO
- VERSIONE PRELIMINARE DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO₂ (BEI)
- SCENARIO OBIETTIVO
- VERIFICA DEI MATERIALI MANCANTI
- STRATEGIE DI INTERVENTO

Materiali presentati


Copertina presentazione




Fasi di lavoro richieste da FC




Contesto comunale



Inventario delle emissioni



Scenario obiettivo



Materiali mancanti



3_ 11 OTTOBRE 2013

Data_ 11/10/2013

Luogo_ Vergiate

Soggetti coinvolti_ Tecnici del Comune

Temi affrontati

- BREVE PRESENTAZIONE DELLE FASI DI LAVORO RICHIESTE DA FONDAZIONE CARIPLO
- PUNTI SALIENTI CONTESTO COMUNALE/INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO₂ (BEI)
- DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO DEL PIANO
- SCENARIO D'INTERVENTO AL 2020
- AGGIORNAMENTO DEGLI AUDIT ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Materiali presentati


Copertina presentazione



Fasi di lavoro richieste da FC




Contesto comunale




Strategie e azioni



Audit energetici degli edifici pubblici



Scenario al 2020



3. TAVOLI DEI PORTATORI DI INTERESSE

Per quanto riguarda la partecipazione degli stakeholder al processo di definizione del PAES, si rimanda alle attività promosse da Agenda21 Laggi, iniziate durante la stesura dei PAES degli altri 14 Comuni aderenti e proseguite nel 2013.

In particolare, tutte le attività svolte e i materiali prodotti sono scaricabili dal sito web di Agenda21 Laggi (<http://www.spaziodelta.com/agenda21/index.asp>).

